資料4-2

議題４　スライド条項の適用状況について（弥富市提出）

市名	回答					
	（３）手続きや事務フロー			（４）手続きや事務フローにおいて課題となったこと		
	①全体スライド	②単品スライド	③インフレスライド	①全体スライド	②単品スライド	③インフレスライド
名古屋市	国土交通省の運用通知等に基づき、同様の事務手続きを実施しています。なお、当局独自の手続きの簡素化は実施していません。	国土交通省の運用通知等に基づき、同様の事務手続きを実施しています。なお、当局独自の手続きの簡素化は実施していません。	国土交通省の運用通知等に基づき、同様の事務手続きを実施しています。なお、当局独自の手続きの簡素化は実施していません。	指数を用いてスライド額を算出するため、実態を反映できないこと。【観光文化交流局】	単品スライドについては、スライド額の算定が複雑であり、積算内容の確認に相当の事務負担が生じています。	積算・契約事務システムの仕様上、精算変更契約後にインフレスライド変更契約を行う必要があります。そのため、工期末に変更契約を2度行うこととなり、事務手続きがタイトになることが課題です。 指数を用いてスライド額を算出するため、実態を反映できないこと。【観光文化交流局】
豊橋市	愛知県の運用に準じて実施しています。	愛知県の運用に準じて実施しています。	愛知県の運用に準じて実施しています。	協議はしていません。	工事の種類や内容によって課題（書類の審査、提出書類の内容等）は様々あります。 単品スライドにおいては、受注者の提出書類が繁雑であるため、協議を控えてしまう場合があります。	工事の種類や内容によって課題（積算方法、基準日の設定、書類の審査、提出書類の内容等）は様々あります。
岡崎市	国、県の運用ルールに準拠	国、県の運用ルールに準拠	国、県の運用ルールに準拠	特になし	特になし	特になし
一宮市	愛知県と同様。	愛知県と同様。	愛知県と同様。			
瀬戸市						
半田市			「土木設計・積算基準資料」愛知県建設局土木部建設企画課　を参考に手続きを行っている。			特になし。
春日井市	市独自の事務手続きは行っておらず、基本的に県の事務手続きに則っている	市独自の事務手続きは行っておらず、基本的に県の事務手続きに則っている	市独自の事務手続きは行っておらず、基本的に県の事務手続きに則っている	-	特に無し	特に無し
豊川市						
津島市	無	愛知県公共工事請負契約約款第26条第5項（単品スライド）の増額または減額となる場合の運用についてに準拠	無	無	無	無
碧南市	愛知県の運用に準ずる	愛知県の運用に準ずる	愛知県の運用に準ずる	なし	なし	なし
刈谷市	愛知県の運用を準用している。	愛知県の運用を準用している。適用手順、請求様式は別添のとおり。なお、様式は刈谷市独自様式のみ添付します。	愛知県の運用を準用している。	特になし	特になし	特になし
豊田市	国や愛知県の事務フローに準ずる	国や愛知県の事務フローに準ずる	国や愛知県の事務フローに準ずる	-	・手続き準備に多大な労力を要するとともに積算金額算出に至るまでの考え方が非常に難しい。	・事務手順が煩雑で分かりにくい。 ・工期末から2か月以内の物価上昇に対応できないこと

議題４　スライド条項の適用状況について（弥富市提出）

市名	回答					
	（３）手続きや事務フロー			（４）手続きや事務フローにおいて課題となったこと		
	①全体スライド	②単品スライド	③インフレスライド	①全体スライド	②単品スライド	③インフレスライド
安　城　市	愛知県の運用基準を準用しております。	①のとおり	①のとおり	課題等発生しておりません。	①のとおり	①のとおり
西　尾　市	実績が無い為、適用用方法は愛知県に準ずる。	実績が無い為、適用用方法は愛知県に準ずる。	実績が無い為、適用用方法は愛知県に準ずる。	実績がありません。	実績がありません。	実績がありません。
蒲　郡　市	愛知県の運用基準を準用	愛知県の運用基準を準用	愛知県の運用基準を準用	・工事が常に進んでいるため、残工事の特定が難しかったです。 ・残工事量が膨大だったので、金額の見直しに時間を要しました。（※どの価格上昇指標を使うかで金額上昇の係数が全く違うため、業者との協議が不調になる可能性もありました。） ・スライドによる上昇額が当初予算の範囲内に収まらず、予算補正の事務が生じました。 ・R7年度に初めて実施したため受注者側にノウハウがなく事務作業に手間取りました。また受注者も不慣れで事務作業に手間取りました。	・R7年度に初めて実施したため受注者側にノウハウがなく事務作業に手間取った。また受注者も不慣れで事務作業に手間取りました。	適用(協議)なしのため課題等は不明です。
犬　山　市						
常　滑　市		国土交通省・愛知県の運用に準拠している	国土交通省・愛知県の運用に準拠している		特になし	特になし
江　南　市	適用なし	愛知県のフローを準用	愛知県のフローを準用	適用なし	実績なし	積算システムがスライド用設計書作成に対応していないため、設計担当者の積算作業に手間がかかる。
小　牧　市	愛知県に準拠	愛知県に準拠	愛知県に準拠	案件がないためありません。	案件がないためありません。	案件がないためありません。
稲　沢　市	愛知県の運用を準用。	愛知県の運用を準用。	愛知県の運用を準用。	現在までに適用した案件が非常に少なく理解度が不十分なこと。	現在までに適用した案件が非常に少なく理解度が不十分なこと。	現在までに適用した案件が非常に少なく理解度が不十分なこと。
新　城　市		県に準じている。			県に準じている。	
東　海　市						
大　府　市	愛知県の運用を準拠	愛知県の運用を準拠	愛知県の運用を準拠		補正予算、議会の承認が必要な変更契約等、議会等との日程調整	
知　多　市	契約約款および県に準ずる	契約約款および県に準ずる	契約約款および県に準ずる	なし	なし	なし
知　立　市		受注者から実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類の提出を受けスライド額を決定。			スライド単価が情報開示請求時に公開の対象となるか否か。（これまで同業他社に知られることのなかった単価が、工事の情報開示請求によって公開されることへの懸念を受注者が示していた。）	

議題４　スライド条項の適用状況について（弥富市提出）

市名	回答					
	（３）手続きや事務フロー			（４）手続きや事務フローにおいて課題となったこと		
	①全体スライド	②単品スライド	③インフレスライド	①全体スライド	②単品スライド	③インフレスライド
尾 張 旭 市	愛知県の運用基準を準用した。	適用実績無し	適用実績無し	スライド金額を算定する上で、事業者から申請のあった単価が適正か精査する必要があり、基準価格をどのように設定するか苦慮した。（見積を基に単価を作る場合、見積事業者によって価格に乖離があるため）	適用実績無し	適用実績無し
高　浜　市	国交省が公表しているものを採用した。					スライド条項についての運用マニュアルを整備する必要性を感じた。
岩　倉　市	適用実績なし	適用協議（対象資材の確認）→見積提出（施工前）→材料証明書類及び見積提出（施工後）→変更契約	適用実績なし	適用実績なし	協議を申し出た業者のみが有利となる状況が生じる。	適用実績なし
豊　明　市	愛知県の基準に準じて運用しています。	愛知県の基準に準じて運用しています。	愛知県の基準に準じて運用しています。	なし	なし	なし
日　進　市	愛知県の運用に準じている	愛知県の運用に準じている	愛知県の運用に準じている	実績はございません	実績はございません	実績はございません
田　原　市	市独自のものは無し。	―	―	―	―	―
愛　西　市	別紙			受注者との協議		
清　須　市		別紙フローを参照			請求が早い段階で提出されていても、事務フロー上は最終数量の精算分の変更契約終了後でしかスライド額分の変更契約ができないため、事務手続きの時間が工期末直前であり非常に限られていた点が課題となった。	
北名古屋市	－	愛知県の運用に準じ、事務処理を進める予定。	－	－	現在協議中であるが、現時点において課題は無い。	－
弥　富　市						
みよし市	別紙参照	別紙参照	別紙参照	なし	なし	なし
あ　ま　市						
長久手市						